



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: PNRR M4C1-I3.3 DM 13/2021 RIF.01 AREA AGRO NOCERINO SARNESE Gruppo 2
Interventi urgenti garantire l'agibilità delle scuole il diritto allo studio in ambienti sicuri Approvazione
progetto esecutivo lavori e determina contrattare CUP H81D20000220001

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
97938 31/03/2023 15/04/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
31/03/2023



PREMESSO CHE:

- con **Decreto n. 129 del 01 ottobre 2020** il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito il riparto delle risorse, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, tra le Province e le Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- la Provincia di Salerno, secondo quanto indicato nell'allegato A del citato **Decreto n.129**, risultava assegnataria, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, di una somma pari a **€ 19.751.480,21**.
- il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, ai sensi del punto 2 del citato **Decreto n.129** e tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione, provvedeva a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendeva realizzare nell'ambito delle risorse assegnate.
- con **Decreto n.13 del 08 gennaio 2021**, il Ministro dell'Istruzione provvedeva all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, approvando tra l'altro e di fatto l'elenco degli interventi proposto dalla Provincia di Salerno (elenco comprendente DIECI INTERVENTI);
- con determina **RG n. 1803 del 28.06.2021 – CID 57522** si provvedeva ad **ACCERTARE IN ENTRATA** la somma di **€ 19.751.480,21**, finanziata con Decreto Ministeriale n. 129 del 01 ottobre 2020, sul **capitolo del bilancio in entrata 40200540** (P.F. E.4.02.01.01.002 – DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129), **collegato al capitolo di spesa 04022540** (accertamento N. 20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21)
- l'accertamento di cui sopra veniva inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	2021SD129

- con determina a contrarre **RG 2886 del 27.10.2021 – CID 58631** veniva disposto di procedere all'affidamento dei DIECI **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)** inerenti le redazioni delle progettazioni esecutive, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo studio geologico e riguardanti gli **"Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri"**, approvati con **Decreto MIUR n.13 del 08 gennaio 2021**, mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a dell'art.1 della legge 120 del 11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art.51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per ognuno dei DIECI INTERVENTI FINANZIATI;

DATO ATTO CHE

- tra i DIECI INTERVENTI approvati e finanziati dal Ministero dell'Istruzione risulta esserci il seguente:

Rif. int.	CUP	titolo intervento	importo finanziamento	codice edificio edifici interessati da intervento
01	H81D20000220001	Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nell' AGRO NOCERINO SARNESE – GRUPPO 2 (Rif.Int.01);	€ 2 000 000,00	0650070510-0650880502-0651080500 0651350525-0651370510

- al **SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**, connesso all'intervento di che trattasi, veniva assegnato i

seguenti codici:

- o **CUI P80000390650202100008** (Codice Unico di Intervento, codice previsto dal Decreto del MIT n. 14/2018 – decreto attuativo del Codice dei Contratti Pubblici assunto in attuazione dell'articolo 21.8 del Codice stesso);
- o **CIG 8924580C63**.

- Il **SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA** di che trattasi, così come riferito nella richiamata determinazione a contrarre **RG 2886 del 27.10.2021 – CID 58631**, riporta un *corrispettivo posto a base di gara pari a € 128.729,01, a cui vanno aggiunti il contributo integrativo professionale e l'I.V.A. per cui si determina il seguente quadro di spesa lordo:*

- compenso prestazione professionale	€	103.139,98
- spese e oneri accessori	€	25.589,03
Corrispettivo a base di gara	€	128.729,01
- contributo integrativo professionale 4% su corrispettivo	€	5.149,16
- I.V.A. 22% su corrispettivo e contributo integrativo professionale	€	29.453,20
Importo complessivo LORDO intervento	€	163.331,37

- con determinazione dirigenziale **CID 60031** si è proceduto ad affidare il servizio in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito nel modo seguente:
- **Ing. Laura ALFANO** insieme ad altri si è impegnato a costituire, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.50/2016 e nel modo seguente:
 - **Ing. Alfano Laura (mandatario), LFN LRA 77D70 F912P;**
 - **Geol. Giuseppe Abagnale, C.F. BGN GPP 71B18 I300A;**
 - **Ing. Francesco Frigenti, C.F. FRG FNC 92C20 F912F.**

avendo presentato la migliore offerta economica con il ribasso pari al **48,220%**, sul corrispettivo posto a base di gara e ritenuta la stessa essere congrua ed economicamente vantaggiosa.

la spesa di **€ 163.331,37** che al netto del ribasso offerto è così rideterminata:

- compenso prestazione professionale	€	103.139,98
- spese e oneri accessori	€	25.589,03
Corrispettivo a base di gara	€	128.729,01
A detrarre RIBASSO del 48,220%	€	62.073,13
Corrispettivo netto	€	66.655,88
- contributo integrativo professionale 4% su corrispettivo netto	€	2.666,24
- I.V.A. 22% su corrispettivo netto e contributo integrativo professionale	€	15.250,87
Importo complessivo NETTO intervento	€	84.572,99

PRECISATO CHE

- o l'impegno n. 20210002727, assunto sul capitolo di spesa 04022540 di € 163.331,37 prenotato in sede di determinazione a contrattare, poi rideterminato in € 84.572,99, è stato reimputato all'anno 2022 al n. 1130;
- o con determinazione dirigenziale CID 62903, giusta DPCM 28/07/22, si è provveduto ad accertare in entrata l'ulteriore finanziamento di € 4.424.026,99, pari all'incremento del 10% degli importi dei lavori di cui ai DDMM 13 e 217/'21;
- o tale accertamento è avvenuto nel modo seguente.

€ 2.448.878,97 sul capitolo del bilancio in entrata 40200558 denominato "CONTRIBUTO D. MIUR N.217 DEL 15/07/2021 – PIANI DEGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. COLL. S. CAP. 04022558", ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
--------	-----------	-----------	-----------------------	---------

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	2021SM217
---	----	------	------------------	-----------

€ 1.975.148,02 sul capitolo 40200540 denominato "interventi urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici coll. Cap. di spesa 04022540" ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0101	E.4.02.02.01.000	2021SD129

- o gli accertamenti effettuati con determina CID 62903 sono stati adeguati allo stanziamento del nuovo piano delle opere pubbliche 22/24;
- o in data 10 ottobre 2022 con protocollo numero 202200084540 del 11 ottobre 2022 è stato trasmesso il progetto esecutivo dei **lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nell' AGRO NOCERINO SARNESE – Gruppo 2 (Rif.Int.01)**;
- o il suddetto progetto è stato successivamente aggiornato su indicazione della Stazione Appaltante, alla luce di quanto previsto dall'Allegato 1 del DPCM del 28 luglio 2022, in cui è previsto l'incremento del 10% del finanziamento iniziale di € 2.000.000,00, da riversarsi solo e soltanto sui lavori e la relativa IVA, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, il cui quadro tecnico economico è di seguito riportato:

Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nell'AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2 rif.int.1		
QUADRO ECONOMICO		
Voce	Descrizione	Importo Voce
A	Importo totale lavori	1.424.934,43 €
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	39.000,00 €
	TOTALE LAVORI	1.463.934,43 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	- €
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.2	Spese Tecniche	- €
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	7.000,00 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	6.000,00 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	- €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	8.910,40 €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	- €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	279.500,00 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	26.000,00 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	- €
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	
	Totale spese tecniche	327.410,40 €
B.3	Spese per consulenza o supporto	- €

B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	- €
B.5	Spese per pubblicità	- €
B.6	IVA sui lavori	322.065,57 €
B.7	IVA E CASSA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	77.989,60 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00 €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	8.000,00 €
B.10	Acquisto di beni (compreso I.V.A.)	- €
B.11	Spese organizzative e gestionali	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	736.065,57 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.200.000,00 €

Il suddetto progetto, presente nel piano triennale delle opere pubbliche all'annualità 2022, è composto dai seguenti elaborati:

I^ PARTE: ELENCO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati consegnati del progetto esecutivo, sono quelli riportati a seguire:

ELABORATI GENERALI

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
EG - EE	Elenco Elaborati	---
EG - RTG	Relazione Tecnica Generale	---
EG - DF	Documentazione fotografica	---
EG - RPDNSH	Relazione Rispetto Principi DNSH	---
EG - CAM	Relazione CAM	---
EG - RGM	Relazione sulla gestione delle materie	---
EG - RI	Relazione sulle interferenze	---
EG-SC	Schema di contratto	---
EG-CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	---

ARCHITETTONICO

Elaborati Grafici

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
EA – SP. TAV.01	Abaco degli Infissi	1:20

LICEO “Rescigno” di Roccapiemonte

EA – SF. TAV.02	Stato di Fatto - Pianta Piano Seminterrato	1:100
EA – SP. TAV.03	Stato di Progetto – Pianta delle ricostruzioni Piano Seminterrato	1:100
EA – SP.TAV.04	Stato di Progetto – Nuovi Spazi Didattici Pinta Piano Seminterrato	1:100

LICEO “Caccioppoli” di Scafati

EA – SF.TAV.05	Stato di Fatto – Pianta demolizioni piano primo	1:100
EA – SP.TAV.06	Stato di Progetto – Pianta delle ricostruzioni piano primo	1:100
EA – SP.TAV.07	Stato di Progetto – Pianta delle demolizioni e ricostruzioni piano primo	1:100
EA – SPTAV.08	Stato di Progetto – Nuovi Spazi Didattici piano primo	1:100

IMPIANTO ILLUMINAZIONE – ELETTRICO – IMPIANTI SPECIALI

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
----------------	------------------	-----------

IES – ELAB.RI	Relazione Specialistica Impianti Elettrici e Speciali	---
Elaborati Grafici		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
ISTITUTO IIS “Fortunato” di Angri		
IES – TAV.01_a	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.01_b	Impianto Rilevazione Fumi –Pianta Piano Primo, Pianta Piano Secondo	1:100
IES – TAV.02_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.02_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Primo e Secondo	1:100
IES – TAV.03_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.03_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Primo e Secondo	1:100
IES - TAV.04	Impianto Elettrico – Particolari	---
ISTITUTO IPSSEOA “Pittoni” - succursale di Pagani		
IES - TAV.05	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Seminterrato, Terra e Primo	1:100
IES - TAV.06	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Seminterrato, Terra e Primo	1:100
IES - TAV.07	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Seminterrato, Terra e Primo	1:100
IES - TAV.08	Impianto Elettrico – Particolari	---
LICEO “Rescigno” di Roccapiemonte		
IES – TAV.09_a	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.09_b	Impianto Rilevazione Fumi –Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.09_c	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.09_d	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Secondo	1:100
IES – TAV.10_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.10_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.10_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.10_d	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Secondo	1:100
IES – TAV.11_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.11_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.11_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.11_d	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Secondo	1:100
IES - TAV.12	Impianto Elettrico – Particolari	---
LICEO “Caro” – succursale di Sarno		
IES – TAV.13_a	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.13_b	Impianto Rilevazione Fumi –Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.13_c	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.14_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.14_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.14_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.15_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Seminterrato	1:100

IES – TAV.15_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.15_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Primo	1:100
IES - TAV.16	Impianto Elettrico – Particolari	---
LICEO “Caccioppoli” di Scafati		
IES – TAV.17_a	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.17_b	Impianto Rilevazione Fumi –Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.17_c	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.17_d	Impianto Rilevazione Fumi – Pianta Piano Secondo	1:100
IES – TAV.18_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.18_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.18_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.18_d	Schema Impianti Elettrici e Speciali – EVAC – Pianta Piano Secondo	1:100
IES – TAV.19_a	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Seminterrato	1:100
IES – TAV.19_b	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Terra	1:100
IES – TAV.19_c	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Primo	1:100
IES – TAV.19_d	Schema Impianti Elettrici e Speciali -Impianto illuminazione di emergenza - Pianta Piano Secondo	1:100
IES - TAV.20	Impianto Elettrico – Particolari	---

IMPIANTO ANTINCEDNIO		
<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
EAI-- ELAB.01	Relazione Specialistica Antincendio IIS “Fortunato” – di Angri	---
EAI-- ELAB.02	Relazione Specialistica Antincendio IPSSEOA “Pittoni” - succursale di Pagani	---
EAI-- ELAB.03	Relazione Specialistica Antincendio Liceo “Rescigno” di Roccapiemonte	---
EAI-- ELAB.04	Relazione Specialistica Antincendio Liceo “Caro” – succursale di Sarno	---
EAI-- ELAB.05	Relazione Specialistica Antincendio Liceo scientifico “Caccioppoli” di Scafati	---
<i>Elaborati Grafici</i>		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
ISTITUTO IIS “Fortunato” di Angri		
AI -TAV.01_a	Compartimentazione - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.01_b	Compartimentazione - Pianta Piano Primo, Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.02_a	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.02_b	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Primo, Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.03_a	Vie di Esodo Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.03_b	Vie di Esodo - Pianta Piano Primo, Pianta Piano Secondo	1:100
ISTITUTO IPSSEOA “Pittoni” - succursale di Pagani		
AI -TAV.04	Compartimentazione	1:100
AI -TAV.05a	Misure di protezione attiva antincendio – Piano Seminterrato	1:100

AI -TAV.05b	Misure di protezione attiva antincendio – Piano Rialzato e Primo	1:100
AI -TAV.6	Vie di Esodo	1:100
LICEO “Rescigno” di Roccapiemonte		
AI -TAV.07_a	Compartimentazione - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.07_b	Compartimentazione Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.07_c	Compartimentazione - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.07_d	Compartimentazione - Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.08_a	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.08_b	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.08_c	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.08_d	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.09_a	Vie di Esodo - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.09_b	Vie di Esodo - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.09_c	Vie di Esodo - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.09_d	Vie di Esodo - Pianta Piano Secondo	1:100
LICEO “Caro” – succursale di Sarno		
AI -TAV.10_a	Compartimentazione - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.10_b	Compartimentazione Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.10_c	Compartimentazione - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.11_a	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.11_b	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.11_c	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.12_a	Vie di Esodo - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.12_b	Vie di Esodo - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.12_c	Vie di Esodo - Pianta Piano Primo	1:100
LICEO “Caccioppoli” di Scafati		
AI -TAV.13_a	Compartimentazione - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.13_b	Compartimentazione Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.13_c	Compartimentazione - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.13_d	Compartimentazione - Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.14_a	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.14_b	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.14_c	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.14_d	Misure di protezione attiva antincendio - Pianta Piano Secondo	1:100
AI -TAV.15_a	Vie di Esodo - Pianta Seminterrato	1:100
AI -TAV.15_b	Vie di Esodo - Pianta Piano Terra	1:100
AI -TAV.15_c	Vie di Esodo - Pianta Piano Primo	1:100
AI -TAV.15_d	Vie di Esodo - Pianta Piano Secondo	1:100
SICUREZZA DEL CANTIERE		
<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
SIC - PSC	Piano Sicurezza e Coordinamento	---
SIC – RLC_1	Layout di Cantiere IIS “Fortunato” di Angri	1:500
SIC – RLC_2	Layout di Cantiere IPSSEOA “Pittoni” - succursale di Pagani	1:300
SIC – RLC_3	Layout di Cantiere Liceo “Rescigno” di Roccapiemonte	1:500
SIC – RLC_4	Layout di Cantiere Liceo “Caro” – succursale di Sarno	1:500
SIC – RLC_5	Layout di Cantiere Liceo scientifico “Caccioppoli” di Scafati	1:500
<i>Elaborati Grafici</i>		

SIC - OS	Oneri Speciali Sicurezza	---
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
SIC - CRL	Cronoprogramma dei Lavori	---
USO E MANUTENZIONE		
<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
PM - ELAB.01	Manuale d'Uso	---
PM - ELAB.02	Manuale di Manutenzione	---
PM - ELAB.03	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma delle Prestazioni	---
PM - ELAB.04	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma dei Controlli	---
PM - ELAB.05	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma degli Interventi	---
ELABORATI ECONOMICI		
<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif.Scala
EE - CME	Computo Metrico Estimativo	---
EE – QE	Quadro Economico	---
EE - EP	Elenco Prezzi	---
EE - ANP	Analisi Nuovi Prezzi	---
EE - SIM	Stima incidenza Manodopera	---
EE - SSI	Stima incidenza Sicurezza interna	---

Visto il verbale di verifica del progetto di cui trattasi prot. n. 202300006941 del 26 gennaio 2023, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto, altresì, il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 202300008541 del 01 febbraio 2023;

CONSIDERATO CHE

l'accesso al fondo per beneficiare di detto aumento è riferito ai soli interventi le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 31 dicembre 2022;

in base al Decreto MEF 10 febbraio 2023 è stata data la possibilità alle amministrazioni titolari di interventi finanziati dal PNRR di poter applicare l'aumento del 10% dei lavori previa rimodulazione dei quadri tecnico economici da caricare sull'apposita piattaforma REGIS;

pertanto, la presente determinazione di approvazione del progetto e decisione a contrattare fa riferimento ai progetti approvati in applicazione del DPCM del 28 luglio 2022, precisando che in mancanza del riconoscimento di detto aumento si procederà, nel corso dei lavori, a redigere un progetto di variante in diminuzione per rientrare nell'importo assegnato al netto del 10%;

EVIDENZIATO CHE

dall'importo complessivo del suddetto progetto pari ad € 2.200.000,00 va detratto l'importo di € **84.572,99** impegnato con determinazione CID 60031 al n. 2728/2021 sul capitolo 4022540 (voce del quadro tecnico **B.2.7** "spese tecniche per incarichi esterni") per cui deve essere impegnata la differenza di € **2.115.427,01**;

a seguito di variazione è stato incrementato il capitolo di spesa 4022540 collegato al capitolo di entrata 40200540;

l'art. 175, comma 5 del D.Lgs.267/2000 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio, le variazioni compensative nel piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della "Giunta";

è necessario proporre la seguente variazione di spesa (all'interno della medesima missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 03) mediante istituzione di un nuovo capitolo per un importo complessivo di **€ 2.115.427,01** come indicato nel prospetto che segue:

Capitolo di spesa	Missione Programma Titolo Macroaggregato III liv. P.f.	Variazione in diminuzione	Variazione in aumento
4022540 collegato al capitolo E 40200540 vincolo 2021-2022/SD129	04 – 02 – 02 – 03 - 05	€ 2.115.427,01	
Nuova istituzione	04 – 02 – 02 – 01 - 09		€ 2.115.427,01

conseguenzialmente, bisogna prenotare l'impegno di spesa di **€ 2.115.427,01** sul capitolo di nuova istituzione, evidenziando che l'obbligazione verrà a scadere nell'esercizio finanziario 2023;

RILEVATO CHE

bisogna procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

con il presente atto si intende evidenziare, secondo quanto riportato all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le regioni che ne sono alla base;

l'appalto oggetto di gara è lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nell'**AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2 (Rif.Int.01)**;

si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2 del DL 76/'20, convertito in Legge 120/'20, mediante invito rivolto a dieci operatori economici;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, cc 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 1;

il contratto sarà stipulato interamente a misura;

CONSIDERATO CHE

- o all'intervento sono assegnati i seguenti codici: **CUP H81D20000220001 CIG 9649698EB0**;

- o il responsabile del procedimento è l'ing. Gianfranco RISI;
- o il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente **P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2022-2024**, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.43 del 29 aprile 2022;
- o con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 28 luglio 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- o con Decreto del Presidente della provincia di Salerno n.11 del 01 febbraio 2023 avente per oggetto: "Determinazione Risultato di amministrazione presunto 2022 (art. 187 comma 3-quater D.Lgs. 267/2000) – Esercizio 2023. Gestione Provvisoria (art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000)";
- o sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- o risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per dovere e poter procedere all'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Stabilita pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – **edifici scolastici ubicati nell'AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2 (Rif.Int.01)** del complessivo importo di **€ 2.200.000,00** il cui quadro tecnico economico è riportato in premessa, con riserva di rimodularlo mediante redazione di progetto di variante in diminuzione;

EVIDENZIARE che

l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati **nell'AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2 (Rif.Int.01)**;

si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art.1, c.2 del DL 76/'20, convertito in Legge 120/'20, mediante invito rivolto a dieci operatori economici;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, cc 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, c.2 del DL 76/'20, convertito in Legge 120/'20;

il contratto sarà stipulato interamente a misura;

dall'importo complessivo del suddetto progetto pari ad € 2.200.000,00 va detratto l'importo di **€ 84.572,99** impegnato con determinazione **CID 60031 al n. 2727/2021 reimputato 1130/2022** sul capitolo 4022540 (voce del quadro tecnico i "spese tecniche per incarichi esterni"), per cui l'importo da impegnare è di **€ 2.115.427,01** e tale importo di progetto va accertato sul capitolo di entrata 40200540;

Proporre la seguente variazione di spesa (all'interno della medesima missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 03) mediante istituzione di un nuovo capitolo per un importo complessivo di € **2.115.427,01** come indicato nel prospetto che segue:

Capitolo di spesa	Missione Programma Titolo Macroaggregato III liv. P.f.	Variazione in diminuzione	Variazione in aumento
4022540 collegato al capitolo E 40200540 vincolo 2021-2022/SD129	04 – 02 – 02 – 03 - 05	€ 2.115.427,01	
Nuova istituzione	04 – 02 – 02 – 01 - 09		€ 2.115.427,01

Prenotare la spesa di € **2.115.427,01** sul capitolo di nuova istituzione.

Dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'anno 2023.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;

PUBBLICARE copia della presente determinazione all'Albo Pretorio provinciale a norma dell'articolo 10, co. 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole della province di Salerno. finanziamento MIUR 129/2020 Decreto N.0000013 dell'8 gennaio 2021 Accertamento di € 19.751.480,21. - Determina CID n. 57522

- DETERMINAZIONE A CONTRARRE

AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE AGIBILITÀ SCUOLE E DIRITTO STUDIO IN AMBIENTI SICURI, SU 10 GRUPPI DI EDIFICI SCOLASTICI - "ALLEGATO A" AL DECRETO MIUR N. 13.2021

- Determina CID n. 58631

- AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI PER L'AGIBILITÀ DELLE SCUOLE UBICATI NELL'AGRO NOCERINO SARNESE - GRUPPO 2" - CIG 8924580C63 Decreto MI n.13 del 08 gennaio 2021. (Rif.001)

Costituendo RTP: Ing. Alfano Laura (mandatario)

- Determina CID n. 60031

- Accertamento in entrata di €. 4.424.026,99 D.P.C.M.28/07/2022 incremento 10% contributo assegnato con DDMM 13E217/21 - Determina CID n. 62903

- Servizi professionali finalizzati alla progettazione di Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nell'AGRO NOCERINO SARNESE - GRUPPO 2. CUP: H81D20000220001 CIG 8924580C63_ TRASMISSIONR PROGETTO ESECUTIVO - Prot. 202200084540 del 11/10/2022

- VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 26.01.2023 - Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELL'AGRO NOCERINO SARNESE - GRUPPO 2 (rif. 01) CIG 8924580C63 - Prot. 202300006941 del 26/01/2023

- VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 01.02.2023 - Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELL'AGRO NOCERINO SARNESE - GRUPPO 2 (rif. 01) CIG 8924580C63 - Giudizio di validazione progetto

- Prot. 202300008541 del 01/02/2023

- Check list -

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 9649698EB0 - Fase: Prenotazione di impegno - CUP: H81D20000220001

AVCP - Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
